2021年度预算项目绩效自评表

	

	项目名称
	学生宿舍、食堂综合楼及配套工程建设经费

	项目编码
	212003xm21n7659　

	项目实施单位
	　广西广播电视学校
	主管部门
	自治区广电局　

	资金总额
	资金来源
	金额（万元）

	
	合计
	410　

	
	    其中：一般公共预算拨款
	其中: 中央
	　410

	
	
	      自治区
	　

	
	          政府性基金
	——
	　

	
	          其他资金
	——
	　

	项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）
	项目概况：学生宿舍、食堂综合楼及配套工程建设经费项目总概算约为6400万元，建设项目规模为学生宿舍楼13层、食堂主体部分1层和综合楼5层，总建筑面积约16000平方米，包括地下室、食堂、综合楼、学生宿舍等主体建设与装修，拆除原老旧学生宿舍危房约3500平方米，新建运动场地约3700平方米。2021年该项目安排建设经费410万元，均为一般公共预算拨款（中央资金）安排。计划年内完成本工程项目前期工作，包括项目检验试验服务、监理服务采购、深化设计及设计文件审查备案等，为工程顺利开工提供基本保障。
立项依据：根据《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准》，我校新建学生宿舍、食堂综合楼及配套工程建设项目已通过自治区发改委项目立项及可行性研究报告审批,批复文件为《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西广播电视学校学生宿舍、食堂综合楼及配套工程项目建议书的批复》（桂发改社会[2019]1215号）、《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西广播电视学校学生宿舍、食堂综合楼及配套工程项目可行性研究报告评估报告》（桂发改社会[2020]1354号），《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西广播电视学校学生宿舍、食堂综合楼及配套工程初步设计的批复》（桂发改社会〔2021〕151号）。　

	项目起始时间
	　2021.1
	项目终止时间
	2021.12　

	项目实施进度安排
	2021年1-6月办理行政审批及核定招标控制价，7-12月完成工程前期项目采购　

	年度绩效目标
	计划年内完成本工程项目前期工作，包括项目检验试验服务、监理服务采购、深化设计及设计文件审查备案等，为工程顺利开工提供基本保障。　

	自评得分（满分100分）
	87　
	预算执行率%（10分）
	9　

	项目绩效目标衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	实际完成值
	未完成的原因
	指标得分

	
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）
	产出数量
	施工面积
	　9000平方米
	　300平方米
	　受疫情影响，项目行政审批及施工许可证办理进度较慢
	　10

	
	
	产出质量
	竣工时达到国家验收标准
	　100%达标
	　前期工作完成验收合格100%
	　工程建设部分未竣工，前期工作已完成并通过验收
	　10

	
	
	产出时效
	在规划时间内完成
	　2年
	　2年
	　指标设置为项目总工期，2021年为在建期间
	　8

	
	
	产出成本
	总投资预算
	　7540万元
	　8174.88万元
	　
	　10

	
	效果指标（30分）
	经济效益
	增加学校住宿费收入　
	　1500人住宿
	　交付使用后每年收入约110万元
	指标值为投入使用后产生的收入，项目未完工，尚未产生收益
	　10

	
	
	社会效益
	满足学生住宿需求　
	　每年约110万元
	　交付使用后满足约1500人住宿
	指标值为完工后的住宿效益，项目未完工，尚未投入使用，未产生该效益
	　10

	
	
	生态效益
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响
	房屋产权70年，满足后续学生住宿学习要求　
	　满足
	交付使用后产权70年
	　项目尚未完工，未形成持续性影响
	　10

	
	社会公众或服务对象满意度（10分）
	——
	学生满意度
	　90%
	交付使用后测算学生满意度
	　指标值为使用学生满意度，项目尚未完工投入使用，无法测算满
	　10

	
	
	——
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	——
	　
	　
	　
	　
	　


备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。
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